
M0 · Base histórica verificada al 6 sep
M1 · Baseline y preparación 7–13 sep
M2 · Validación técnica 14–20 sep
M3 · Validación con usuarios 21–27 sep
M4 · Modelado y evidencias 21–30 sep
M5 · Documento final octubre
M6 · Defensa y cierre noviembre
MySQL real
Migraciones + seed
Smoke E2E
Pruebas con usuarios
Resultados medibles
Documento final
Defensa